



# PROPUESTA INTEGRADA

## Implementación BIM + Plataforma VIA-HABITA

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Documento        | INFRATEK-HABITA-2026-v12.1                                   |
| Versión          | v12.1 Final · Para Aprobación                                |
| Para             | Grupo Inmobiliario Habita · La Serena, Chile                 |
| Sponsor          | Pablo Otero Olivos · Gerente de Operaciones de Desarrollo    |
| Aprobación final | Héctor Ponce · Gerente General                               |
| De               | Sergio Villanueva-Meyer · Principal Consultant, INFRATEK LLC |
| Fecha            | 12 de mayo de 2026                                           |
| Validez          | 31 de mayo de 2026                                           |

**Implementación BIM de 4 meses + codesarrollo de plataforma VIA-HABITA.** 9 entregables con marca Habita, plataforma CDE con usuarios ilimitados. **USD \$12,500** (100% virtual). Suscripción **\$2,000 / proyecto / año** desde el Mes 6.

Valores referenciales: USD \$12,500 ≈ CLP \$11.750.000 ≈ 310 UF (1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP, abril 2026). Facturación en USD.

|                                      |                                                       |                                      |                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>\$12,500</b><br>FASE 1 · ONE-TIME | <b>\$2,000</b><br>POR PROYECTO / AÑO ·<br>DESDE MES 6 | <b>4 meses</b><br>MAYO - AGOSTO 2026 | <b>Ilimitados</b><br>USUARIOS ·<br>ALMACENAMIENTO |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|

### Cambios en v12.1 Final (12 mayo 2026)

- Proyecto piloto confirmado: **Hacienda Ceres 1** (diseño al 100%)
- Clarificación explícita: \$12,500 implementación **one-time** + \$12,000/año suscripción **recurrente** desde Mes 6
- Página de aprobación y firmas añadida
- Instrucciones de pago consolidadas (Stripe + transferencia)



# PARTE I · Implementación BIM

## 1. Contexto

El Diagnóstico BIM 2.0 (octubre-diciembre 2025, +50 horas, +20 participantes) dejó claro lo siguiente: **Habita no tiene un problema de BIM. Tiene un problema de procesos.**

La mayoría de las RFIs se pueden prevenir con metodología, no con software nuevo. Los proyectistas externos ya trabajan en BIM. El problema es que nadie les pide entregables BIM ni los coordina bajo un estándar común.

El síntoma más visible es de **alcance**: hoy hay una sola cuenta compartida de PlanGrid por proyecto. El trazador, la persona que marca el piso para que se construya, recibe planos impresos que un supervisor leyó por él. Cuando el modelo cambia, el trazador no se entera. La cadena se rompe en el último metro.

Habita diseña, construye y vende. Esa integración vertical permite cerrar el ciclo de vida del proyecto en una sola plataforma. La Fase 1 deja las fundaciones hechas. Lo que sigue se construye sobre base firme.

## 2. Situación actual vs. meta al Mes 4

| Dimensión         | Hoy                          | Mes 4                                    |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Estándares BIM    | No existen                   | PEB v1.0 firmado                         |
| Plataforma        | PlanGrid (1 cuenta) + Notion | VIA-HABITA operativa                     |
| Modelos 3D        | Consultores entregan en 2D   | Modelo federado del piloto               |
| Coordinación      | Sin protocolo                | Protocolo semanal documentado            |
| Acceso en obra    | 1 persona con acceso digital | Usuarios ilimitados (incluye trazadores) |
| KPIs proyectistas | No existen                   | Panel de evaluación activo               |
| Madurez BIM       | 1.8 / 5.0                    | 2.5 / 5.0                                |



### 3. Alcance

#### 3.1 Incluido

| # | Módulo                                   | Descripción                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Estándares BIM                           | Nomenclatura, estructura de carpetas, criterios de modelado, protocolo de coordinación. Alineado a ISO 19650.                                                      |
| B | Plan de Ejecución BIM (PEB) v1.0         | Documento oficial de Habita que define cómo se trabaja en BIM.                                                                                                     |
| C | Proyecto piloto: <b>Hacienda Ceres 1</b> | Modelo federado (Arquitectura + Estructura + Sanitario). Interferencias detectadas antes de obra. <b>Diseño al 100%, confirmado por Pablo Otero (7 mayo 2026).</b> |
| D | Activación de consultores                | Proyectistas externos (RSM, Iweise) coordinados bajo el nuevo estándar.                                                                                            |
| E | Capacitación                             | +10 personas del equipo de obra (incluye trazadores) navegando modelos BIM en terreno.                                                                             |
| F | Plataforma VIA-HABITA                    | CDE operativo: visores 2D/3D, RFIs, panel de proyectistas, Gantt, control de versiones.                                                                            |
| G | Manual de replicación                    | Instrucciones para aplicar el proceso en proyectos siguientes sin depender de INFRATEK.                                                                            |
| H | Agente Habi                              | Asistente IA entrenado con datos de Habita. Acceso solo Admin.                                                                                                     |
| I | Marco contractual                        | Cláusulas BIM para solicitar entregables a proyectistas: formato, criterios de aceptación, vinculación a hitos.                                                    |

#### 3.2 No incluido

- Capacitación Revit completa para todo arquitectura (Fase 2)
- Cubicaciones y metrados para presupuesto de obra
- Coordinación de especialidades eléctricas (KVA / Wilson Araya, se evalúa en Mes 1)
- Implementación en todos los proyectos activos
- App móvil nativa (Fase 3)

## 4. Entregables

Todos con logo de Habita. Son propiedad de Habita.

| #    | Entregable                        | Formato            | Aprueba          |
|------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| E-01 | Plan de Ejecución BIM v1.0        | PDF + Word         | Pablo Otero      |
| E-02 | Manual nomenclatura y estructura  | PDF                | Pablo Otero      |
| E-03 | Criterios de Modelado BIM         | PDF                | Macarena Andrade |
| E-04 | Protocolo de coordinación semanal | PDF                | Pablo Otero      |
| E-05 | Modelo federado del piloto        | Nativo + visor web | Macarena Andrade |
| E-06 | Registro de interferencias        | VIA-HABITA         | Marcela Leyton   |
| E-07 | Registro de capacitación          | PDF con firmas     | Pablo Otero      |
| E-08 | Manual de replicación             | PDF                | Pablo Otero      |
| E-09 | Informe final con KPIs            | PDF                | Pablo Otero      |

Al terminar la Fase 1, Habita opera sin INFRATEK. Marcela Leyton queda capacitada como dueña del sistema.

## 5. Equipo de partida

Sujeto al organigrama definitivo del proyecto, que Pablo Otero compartirá antes del kickoff.

| Persona                 | Rol                                      | Dedicación                            |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Marcela Leyton          | BIM Champion / Coordinadora del proyecto | Full-time, líder operacional          |
| Macarena Andrade        | Arquitecta Piloto - Hacienda Ceres 1     | Capacitación y coordinación           |
| Pablo Otero             | Sponsor                                  | Aprobación de hitos                   |
| Sergio Villanueva-Meyer | Principal Consultant - INFRATEK LLC      | Liderazgo técnico, sesiones semanales |
| Equipo INFRATEK (3)     | Soporte técnico                          | Codesarrollo, soporte remoto          |

Marcela transiciona al rol de coordinadora del proyecto; su reemplazo en oficina técnica arranca el lunes.

## 6. Cronograma

| Mes   | Período     | Enfoque              | Hito verificable                                                                    |
|-------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mes 1 | Mayo 2026   | Setup y kickoff      | E-01 PEB + E-02 Nomenclatura + plataforma operativa                                 |
| Mes 2 | Junio 2026  | Primera coordinación | E-05 Modelo federado + E-04 Protocolo + Notion migrado                              |
| Mes 3 | Julio 2026  | Capacitación         | Panel de KPIs activo + equipo de obra capacitado (+10 personas, incluye trazadores) |
| Mes 4 | Agosto 2026 | Cierre               | Habita autónoma + Gate Go/No-Go documentado                                         |

## 7. Métricas

| Métrica                                           | Hoy       | Meta Mes 4           |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| RFIs en proyecto piloto                           | ~85 est.  | < 50 (reducción 40%) |
| Interferencias pre-construcción                   | ~0 %      | > 30 %               |
| Consultores bajo estándar                         | 0 de 2    | 2 de 2               |
| Personas capacitadas en obra (incluye trazadores) | 0         | +10                  |
| Madurez BIM                                       | 1.8 / 5.0 | 2.5 / 5.0            |
| Documentos BIM base                               | 0         | 9 entregables        |
| Proyectistas con KPIs                             | 0 %       | 100 %                |

### Gate Go / No-Go Fase 2

Seis criterios objetivos. Si no se cumplen, se documenta y se ajusta antes de cobrar la Fase 2. **INFRATEK absorbe el costo de ajuste si los criterios mínimos no se alcanzan.**

- RFIs piloto < 50
- 8 o más de 9 entregables aprobados por Pablo Otero
- 2 o más consultores entregando bajo estándar
- +10 personas usando modelo en obra (incluye trazadores)
- VIA-HABITA operativa con control de versiones
- GO explícito del sponsor

## PARTE II · Plataforma VIA-HABITA

VIA = Visualización · Integración · Automatización. Metodología VDC, Stanford 2025.

### 8. Módulos

VIA-HABITA reemplaza PlanGrid, Notion y la coordinación informal por WhatsApp / email.

| Módulo             | Qué hace                                                                                         | Reemplaza                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Visor 2D           | PDF con marcas, medición, calibración                                                            | PlanGrid                     |
| Visor 3D           | IFC con propiedades y árbol de modelo                                                            | Nuevo                        |
| Dashboard RFIs     | Seguimiento con KPIs y vinculación a planos                                                      | Excel + email                |
| Panel proyectistas | Evaluación por consultor (precio · plazo · calidad)                                              | Nuevo                        |
| Cartas Gantt       | Carga desde MS Project vía CSV                                                                   | MS Project aislado           |
| Minutas            | Registro estructurado con trazabilidad                                                           | Notion + WhatsApp            |
| ISO 19650          | Espacios WIP / SHARED / PUBLISHED / ARCHIVE                                                      | Carpetas dispersas           |
| Agente Habi        | IA conversacional, acceso Admin                                                                  | Nuevo                        |
| 6 perfiles         | Admin OT, Gerencia, Desarrollo/Proyectistas, Calidad, Supervisor/Jefe terreno, Trazador/Operario | 1 cuenta PlanGrid compartida |

### 9. Propiedad y datos

- Habita define requerimientos y prioridades
- Habita tiene todos los derechos de uso desde el día uno
- Si Habita sigue sin INFRATEK, **retiene código, datos y configuración**
- Datos exportables en cualquier momento, **sin cláusula de retención**



## PARTE III · Inversión

Valores referenciales: 1 USD ~ 940 CLP, 1 UF ~ 38.000 CLP (abril 2026). Facturación en USD.

### Estructura financiera en una sola lectura:

**\$12,500 USD = One-time.** Implementación BIM completa + codesarrollo VIA-HABITA. Se paga en 4 hitos (H0-H3) contra entregables verificables. **No se repite.**

**\$2,000 USD / proyecto / año = Recurrente.** Suscripción VIA-HABITA. Arranca en el **Mes 6 (octubre 2026)**, cuando la plataforma está en producción. Usuarios ilimitados, almacenamiento ilimitado, Agente Habi incluido.

### 10. Fase 1 - Composición del valor

| Componente                                                | Valor mercado    | Incluido |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Consultoría INFRATEK, 4 meses (~50h, 3 sesiones / semana) | \$11,500         | Sí       |
| Diseño y configuración VIA-HABITA                         | \$5,000          | Sí       |
| Migración Notion + PlanGrid                               | \$1,500          | Sí       |
| Desarrollo agente Habi                                    | \$3,000          | Sí       |
| Estándares ISO 19650 + templates + PEB + entregables      | Incluido         | Sí       |
| <b>VALOR TOTAL ENTREGADO</b>                              | <b>\$21,000+</b> |          |

Habita paga **\$12,500 one-time** por la implementación BIM. El desarrollo de la plataforma (\$5,000) y el agente Habi (\$3,000) vienen incluidos. La suscripción de \$2,000 / proyecto / año comienza en el Mes 6, cuando la plataforma está en producción.

### 11. Calendario de pagos

Cada pago se libera después de que Pablo Otero y/o Marcela Leyton aprueban el entregable (5 días hábiles de revisión).

| Hito         | Entregable                               | Plazo            | USD             | CLP aprox.          | UF          |
|--------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| <b>H0</b>    | Anticipo - Firma del acuerdo             | Antes de iniciar | <b>\$4,500</b>  | \$4.230.000         | ~112        |
| <b>H1</b>    | Setup - E-01 PEB + E-02 + plataforma     | Fin Mes 1        | \$3,000         | \$2.820.000         | ~74         |
| <b>H2</b>    | Modelos - E-05 Federado + E-04 Protocolo | Fin Mes 2        | \$2,500         | \$2.350.000         | ~62         |
| <b>H3</b>    | Cierre - E-08 Manual + E-09 KPIs         | Fin Mes 4        | \$2,500         | \$2.350.000         | ~62         |
| <b>TOTAL</b> |                                          |                  | <b>\$12,500</b> | <b>\$11.750.000</b> | <b>~310</b> |



## 12. Suscripción VIA-HABITA - Desde el Mes 6

Durante los Meses 1 a 5, INFRATEK diseña y configura la plataforma. La suscripción arranca en el Mes 6 (octubre 2026).

| Concepto       | Detalle                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Precio         | \$2,000 / proyecto / año (~= CLP \$1.880.000 ~= 50 UF)       |
| Usuarios       | Ilimitados: internos, externos, consultores, subcontratistas |
| Almacenamiento | Ilimitado                                                    |
| Agente Habi    | Incluido (acceso Admin)                                      |
| Soporte        | 24/7 críticos, respuesta < 4 h                               |
| Enterprise     | 10+ proyectos = \$1,600 / proyecto (20% desc.)               |

**Costo total primer año (2026):**  
\$12,500 (one-time Fase 1) + \$2,000/proyecto x 6 proyectos x 4/12 meses (Mes 6-Mes 12) = **\$12,500 + \$4,000 = \$16,500 USD**

**Costo recurrente desde 2027:** \$2,000/proyecto x 6 proyectos = **\$12,000 USD/año**

## 13. Comparativo: tres escenarios

El escenario real de Habita es de **120 a 200 personas** que tocan los proyectos cuando se cuenta obra, subcontratistas, externos, calidad y gerencia.

### 13.1 Escenario real: 120 a 200 usuarios

| Área                                                                        | Personas         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Desarrollo (arquitectos, dibujantes, coordinador, proyectistas int. y ext.) | 17               |
| Calidad                                                                     | 4                |
| Gerencia                                                                    | 3                |
| Obra (x6 proyectos, ~10 c/u)                                                | 60               |
| Subcontratistas (x6 proyectos, ~6 a 20 c/u)                                 | 36 a 116         |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>120 a 200</b> |

Hoy el sistema no considera a los subcontratistas que físicamente construyen la obra. Incluirlos lleva el universo real a entre 120 y 200 personas con necesidad de acceso al modelo BIM.

|             | VIA-HABITA      | Autodesk Forma Build |
|-------------|-----------------|----------------------|
| Costo anual | <b>\$12,000</b> | \$280,000            |



|                     | VIA-HABITA | Autodesk Forma Build |
|---------------------|------------|----------------------|
| Costo por usuario   | \$60       | \$1,400              |
| Usuarios ilimitados | SÍ         | NO                   |

A escala real, **VIA-HABITA cuesta menos del 5% de Autodesk Forma Build** (~\$268,000/año de diferencia, ~= CLP \$252M). Con usuarios ilimitados, todo el equipo - incluido el trazador y los subcontratistas - recibe el modelo BIM directamente.

### 13.2 Si Habita se queda en 10 usuarios (no recomendado)

A 10 usuarios, la diferencia con Autodesk Forma Build es de solo \$2,000 al año. Pero mantener 10 usuarios significa **repetir la experiencia actual con PlanGrid**: 90% del personal de obra sigue trabajando con planos impresos.

|             | VIA-HABITA                                          | Autodesk Forma Build               |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Costo anual | \$14,000                                            | \$12,000                           |
| Detalle     | \$12K plataforma + \$2.5K implementación amortizada | 10 usuarios x ~\$1,200/usuario/año |
| Usuarios    | 10                                                  | 10                                 |

**Caso real registrado:** 6 meses sin actividad en PlanGrid en proyectos activos. El trazador, el último eslabón, no recibe acceso. Cuando el modelo cambia, no se entera.

### 13.3 Otras plataformas: referencia a 50 usuarios, 6 proyectos

| Plataforma                 | Modelo             | USD / año       | Ilimitados |
|----------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| VIA-HABITA                 | Por proyecto       | <b>\$12,000</b> | <b>SÍ</b>  |
| Autodesk Forma Build       | Por usuario        | \$70,000        | NO         |
| Procore                    | Por volumen        | \$15-25K        | Sí         |
| Trimble Connect            | Por usuario        | \$7,800         | NO         |
| Fieldwire (Hilti)          | Por usuario        | \$23,400        | NO         |
| Dalux                      | Híbrido            | \$25-60K        | NO         |
| Oracle Aconex              | Por valor proyecto | \$50-150K       | Sí         |
| PlanGrid + Notion (actual) | Combinado          | \$29,400        | NO         |

*PlanGrid fue discontinuado; Autodesk empuja la migración a Forma Build.*

## 14. Horizonte estratégico

*Esto no es alcance contratado de Fase 1. Es la dirección que justifica construir la base bien.*

| Horizonte                  | Qué implica                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toda la cartera, no solo 6 | VIA-HABITA escala a la cartera completa con la misma metodología, sin licencias por usuario. |
| Ciclo de vida completo     | Diseño -> construcción -> venta -> postventa, en una sola línea de trazabilidad.             |
| Postventa digital          | Digital twin del departamento entregado para cliente y administración.                       |
| Entregas oficiales         | Recepción municipal (DOM), bomberos, traspaso a la administración de la comunidad.           |

**Tesis de la plataforma:** todos los planos de construcción, todos los planos de cliente. Una sola fuente de verdad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

### 15. Hoja de ruta

| Fase   | Período      | Enfoque                                       | Resultado                                |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fase 1 | May-Ago 2026 | Estándares + VIA-HABITA + 1 piloto (HC1)      | Procesos documentados, equipo capacitado |
| Fase 2 | Sep-Dic 2026 | 3+ proyectos con metodología probada          | ROI documentado                          |
| Fase 3 | 2027         | Todos los proyectos en VIA-HABITA + postventa | Habita como referencia BIM en La Serena  |

### 16. Próximos pasos

| Fecha      | Hito                                           | Responsable        |
|------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 12 mayo    | Sync pre-presentación (HOY)                    | Sponsor + INFRATEK |
| 12-13 mayo | Presentación a la dirección (Héctor Ponce)     | Habita + INFRATEK  |
| 15 mayo    | Cierre objetivo - Firma + anticipo USD \$4,500 | Habita + INFRATEK  |
| 1 junio    | Kickoff oficial del proyecto                   | INFRATEK           |

### 17. Instrucciones de pago - Anticipo H0

USD \$4,500 (~= CLP \$4.230.000 ~= 112 UF). Dos opciones de pago a elección de Habita:

| OPCIÓN 1 - Stripe (recomendado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OPCIÓN 2 - Transferencia bancaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Procesamiento inmediato. Comprobante automático.</b></p> <p>Link directo:<br/> <a href="https://buy.stripe.com/8x2aEX4Cfb5f90EalH1RC04">buy.stripe.com/8x2aEX4Cfb5f90EalH1RC04</a></p> <p>Tiempo: ~30 segundos<br/>                     Confirmación: instantánea vía email<br/>                     Comisiones: cubiertas por INFRATEK</p> | <p><b>Para procesamiento vía contabilidad.</b></p> <p>Beneficiario: INFRATEK LLC<br/>                     Banco: [a confirmar con Sergio]<br/>                     País: Estados Unidos (Puerto Rico)</p> <p>Tiempo: 2-3 días hábiles<br/>                     Datos completos vía email a <a href="mailto:sergio@infratek.ai">sergio@infratek.ai</a></p> |

Una vez recibido el anticipo, INFRATEK inicia el setup de la plataforma y el cronograma de Mes 1. Kickoff oficial: **1 de junio de 2026**.



## PARTE IV · Aprobación y Firmas

---

### 18. Términos generales

**Validez de la propuesta.** La presente propuesta es válida hasta el **31 de mayo de 2026**. Después de esa fecha, INFRATEK se reserva el derecho de revisar precios y plazos.

**Moneda y facturación.** Todos los montos en USD. Facturación desde INFRATEK LLC (Puerto Rico, USA). Valores en CLP y UF son referenciales (1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP, abril 2026).

**Modalidad de trabajo.** 100% virtual durante los 4 meses. Visitas presenciales como add-on opcional (USD \$2,000 c/u, 3 días, todo incluido).

**Propiedad intelectual.** Todos los entregables (E-01 a E-09) son propiedad de Grupo Inmobiliario Habita. Código de VIA-HABITA disponible para Habita en cualquier momento, sin cláusula de retención.

**Confidencialidad.** Ambas partes mantienen confidencialidad sobre información sensible del proyecto. INFRATEK no comparte datos de Habita con terceros.

**Gate Go/No-Go Fase 2.** Si los 6 criterios mínimos de la Fase 2 no se cumplen al Mes 4, INFRATEK **absorbe el costo de ajuste y no se cobra la Fase 2**. La decisión de continuar es elección informada de Habita, no dependencia.

**Cancelación.** Habita puede cancelar el acuerdo en cualquier momento. INFRATEK retiene únicamente los hitos ya entregados y aprobados. Habita conserva todos los entregables generados hasta ese punto.

### 19. Aprobación

Las firmas de las personas autorizadas a continuación constituyen la aprobación formal de la presente propuesta y autorizan el inicio de la Fase 1 según el calendario establecido.

POR GRUPO INMOBILIARIO HABITA

POR INFRATEK LLC

\_\_\_\_\_  
Pablo Otero Olivos

Gerente de Operaciones de Desarrollo · Sponsor

p.otero@ihabita.cl

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sergio Villanueva-Meyer

Principal Consultant · INFRATEK LLC

sergio@infratek.ai

Fecha: \_\_\_\_\_

APROBACIÓN FINAL - GERENCIA GENERAL



---

**Héctor Ponce**

Gerente General · Grupo Inmobiliario Habita

Fecha: \_\_\_\_\_

## 20. Para arrancar el proyecto

- Firma de la presente propuesta por Pablo Otero (Sponsor) y Héctor Ponce (Gerente General)
- Devolución del PDF firmado a **sergio@infratek.ai**
- Transferencia del anticipo **USD \$4,500** vía Stripe o transferencia bancaria
- Confirmación del proyecto piloto: **Hacienda Ceres 1**
- Confirmación de Marcela Leyton como BIM Champion full-time

---

**Atentamente,**

**Sergio Villanueva-Meyer**

Principal Consultant · INFRATEK LLC

sergio@infratek.ai · +1 551 430 9185

Dorado, Puerto Rico, USA